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Izvleček
Skupna kmetijska politika je že več kot štirideset let najpomembnejša 
skupna evropska politika. Kmetijstvo je edini sektor, ki se v celoti sofinancira 
iz proračuna EU. Velik delež proračuna EU je namenjen izvajanju skupne 
kmetijske politike, čeprav se ta delež v zadnjih letih zmanjšuje. Leta 1984 je ta 
delež predstavljal 77 % vseh sredstev proračuna EU, danes predstavlja 40 %, 
leta 2013 pa bo samo še približno 33 %. Začetki politike razvoja podeželja v 
RS segajo v 80. leta prejšnjega stoletja, ko so se začeli izvajati prvi strukturni 
ukrepi za razvoj podeželja. Večji pomen pa je politika razvoja podeželja dobila 
leta 1993, ko je bila sprejeta prva strategija razvoja slovenskega kmetijstva. 
Politika razvoja podeželja v Sloveniji je glede financiranja začela pridobivati 
pomen šele leta 2003 oziroma šele takrat, ko so se ukrepi politike razvoja 
podeželja začeli sofinancirati iz proračuna EU. Od leta 2003 so se v Sloveniji 
izvajali štirje programi razvoja podeželja, ki so bili sofinancirani iz sredstev EU. 
To so bili program SAPARD, Enotni programski dokument 2004–2006, Program 
razvoja podeželja 2004–2006 in Program razvoja podeželja 2007–2013. RS je 
bila pri črpanju sredstev za razvoj podeželja v obdobju 2003–2009 relativno 
uspešna, še zlasti to velja na področju kmetijsko okoljskih plačil, vendar pa 
so v trenutno veljavnem programskem obdobju potrebne izboljšave oziroma 
odprava določenih težav pri posameznih ukrepih.
Ključne besede: SAPARD, EPD, program razvoja podeželja, uspešnost, črpanje 
sredstev EU, politika razvoja podeželja
JEL: F15, F36, Q14
1.04 Strokovni članek
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1 Uvod
Že več kot 40 let je skupna kmetijska politika (v nadaljevanju: SKP) 
najpomembnejša evropska skupna politika. Kmetijstvo je edini sektor, ki se v 
celoti financira iz proračuna EU. To pomeni, da evropska sredstva nadomeščajo 
nacionalna sredstva. Velik del proračuna EU je zato namenjen ravno izvajanju 
SKP, čeprav se ta delež iz leta v leto zmanjšuje. Tako je bil leta 1984 ta delež 
71 %, danes predstavlja 40 %, leta 2013 pa bo padel samo še na približno 33 % 
skupnega proračuna EU. V trenutnem finančnem okviru 2007−2013 sredstva 
za pospeševanje rasti in zaposlovanje prvič presegajo sredstva, ki so na voljo za 
izvajanje SKP. Izdatki za financiranje kmetijske politike danes prihajajo iz dveh 
skladov, ki sta del splošnega proračuna EU, in sicer iz Evropskega kmetijskega 
jamstvenega sklada ter iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(v nadaljevanju: EKSRP). Iz prvega se financirajo neposredna plačila kmetom, 
ukrepi za ureditev kmetijskih trgov (izvozne podpore, intervencijski ukrepi 
itd.), medtem ko se iz drugega sklada financirajo programi razvoja podeželja 
v državah članicah (v nadaljevanju: članicah). Za finančno obdobje 2007−2013 
je za financiranje celotne kmetijske politike predvidenih 862,4 milijarde EUR, 
od katerih je za razvoj podeželja namenjenih 88,3 milijard oziroma 10,2 % 
(European Commission, 2007; European Commission, 2007a; Evropska 
komisija, 2011b).
Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) je prva evropska sredstva za razvoj 
podeželja začela črpati leta 2003 v okviru Posebnega predpristopnega 
programa za kmetijstvo in razvoj podeželja (programa SAPARD). Po vstopu 
v EU je RS črpala evropska sredstva na podlagi Enotnega programskega 
dokumenta (v nadaljevanju: EPD), Programa razvoja podeželja 2004−2006 (v 
nadaljevanju: PRP 2004–2006) in Programa razvoja podeželja 2007−2013 (v 
nadaljevanju: PRP 2007–2013).
Namen članka je bil analizirati uspešnost črpanja evropskih sredstev za razvoj 
podeželja, ki so bili namenjeni RS od leta 2003 pa do konca leta 2009. Glede 
na to, da je politika razvoja podeželja del SKP, pa je bil tudi namen analizirati, 
kako je in kako je bila RS uspešna pri črpanju sredstev v primerjavi z drugimi 
članicami EU. Torej tudi ugotoviti, ali je bila RS pri črpanju sredstev programa 
razvoja podeželja v letih od 2003 do 2009 uspešna in kako uspešna je bila RS 
pri črpanju teh sredstev v primerjavi z drugimi članicami.
Pri pripravi članka je bila kot glavna metoda raziskovanja uporabljena metoda 
dokazovanja, v katero so vključeni tudi naslednje metode raziskovanja in 
metodološki pristopi: induktivna in deduktivna metoda, generalizacija in 
specializacija, analiza in sinteza (Zelenika, 2000, str. 334). Pri primerjavi 
podatkov o črpanju med posameznimi članicami EU pa sta bili uporabljeni tudi 
deskriptivna metoda in komparativna metoda oziroma metoda primerjanja 
ter statistična metoda.
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V članku sta naprej predstavljeni skupna kmetijska politika in politika razvoja 
podeželja v EU in v RS, nato sledi analiza črpanja sredstev programa razvoja 
podeželja od leta 2003 od leta 2006 ter analiza črpanja sredstev razvoja 
podeželja na podlagi Programa razvoja podeželja 2007–2013. Analizi sledita 
predstavitev ukrepov za boljše črpanje sredstev v RS in zaključek.
Slovenija je tako kot druge nove članice z vstopom v EU spoznala, da so evropska 
sredstva najpomembnejši vir financiranja različnih ukrepov, projektov oziroma 
politik. Zato se vse članice v EU trudijo, da se črpanje v vsakem naslednjem 
programskem obdobju izboljšuje (Markovič Hribernik et al., 2008, str. 1220).
2 Skupna kmetijska politika in politika razvoj podeželja v EU 
in RS
2.1 Skupna kmetijska politika in politika razvoja podeželja v EU
Že od samega začetka oblikovanja evropske integracije, torej od leta 1958 
naprej, je glavni cilj EU zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik med regijami 
ter članicami. Pri tem ima pomembno vlogo tudi SKP (Heijman & Koch, 2011, 
str. 49). Ukrepe za uresničevanje ciljev SKP razvrščamo v dve skupini oziroma 
dva stebra. Bistvo SKP predstavlja prvi steber, ki ga sestavljata dva dela, in sicer 
neposredna plačila in skupne tržne ureditve. SKP je postopoma prevzemala 
naloge tudi na področju razvoja podeželja, ki predstavlja drugi steber SKP. 
Ukrepi razvoja podeželja so po letu 2005 postali samostojna politika EU, 
navezana tako na prvi steber skupne kmetijske politike kot tudi na regionalno 
in strukturno politiko EU (Erjavec et al., 2007, str. 14−15).
Teoretično bi se posamezne članice EU lahko odločile za popolnoma 
samostojne politike razvoja podeželja. Vendar pa bi to v praksi slabo delovalo, 
saj si vsaka članica ne bi mogla privoščiti politike, ki jo potrebuje. Veliko področij, 
ki jih obravnava politika razvoja podeželja, namreč presega nacionalne in 
regionalne meje ter vplive na ljudi v drugih članicah. Poleg tega se vsaka 
članica srečuje z različnimi fizičnimi, klimatskimi in socialno-ekonomskimi 
ovirami v svoji državi ter z različno stopnjo razvitosti posameznih kmetijskih 
panog. Iz vseh teh razlogov ima zato EU skupno politiko razvoja podeželja, ki 
pa vseeno daje velike pristojnosti članicam (Evropska komisija, 2011a; Council 
for the Rural Area, 2010). Vsaka članica ima drugačne težave v kmetijstvu, 
različne so stopnje razvitosti in konkurenčnosti in zato so programi med 
seboj različni. Glede na različno stopnjo razvitosti so nato članice izbrale tudi 
različne ukrepe, s katerimi so poskušale svoje kmetijstvo in podeželje narediti 
bolj razvito in konkurenčno (European Commission, 2000).
2.2 Politika razvoja podeželja v RS
RS je nekatere strukturne ukrepe za razvoj podeželja začela izvajati že v 
osemdesetih letih 20. stoletja. Večji pomen je politika razvoja podeželja dobila 
leta 1993, ko je bila sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva. S tem 
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dokumentom je bila kmetijstvu prvič priznana večnamenska vloga. Kmetijstvo 
od takrat dalje nima več samo tradicionalne vloge, to je proizvodnjo hrane, 
temveč mu je priznana tudi pomembna vloga na področju varstva okolja, 
prostorska vloga in socialna vloga (Računsko sodišče, 2010). Z vstopom RS 
v EU je samostojno izvajanje kmetijske politike nadomestila SKP EU. Politika 
razvoja podeželja v RS je v finančnem smislu začela pridobivati pomen šele 
leta 2003 oziroma šele takrat, ko so se ukrepi politike razvoja podeželja začeli 
financirati iz proračuna EU. Od leta 2003 so se v RS izvajali štirje programi 
razvoja podeželja, ki so bili sofinancirani iz sredstev EU. Programski dokumenti 
za črpanje sredstev razvoja podeželja v RS so bili v obdobju 2003−2009 
naslednji (Računsko sodišče, 2010):
• program SAPARD,
• EPD 2004–2006,
• PRP 2004–2006 in
• PRP 2007–2013. 
3 Uspešnost črpanja sredstev za razvoj podeželja v RS v 
obdobju 2003–2009
3.1 Uspešnost črpanja sredstev za razvoj podeželja od leta 2003 
do leta 2006
Od leta 2003 pa do konca leta 2006 je RS izplačevala sredstva za razvoj 
podeželja na podlagi treh programskih dokumentov in sicer: programa 
SAPARD, EPD 2004−2006 in PRP 2004–2006.
Program SAPARD je bil namenjen pripravi kmetijskega sektorja in podeželskih 
območij v državah kandidatkah za članstvo v EU (European Commission, 
2000a str. 1). Program SAPARD je bil posebna predpristopna pomoč EU za 
področje kmetijstva in razvoja podeželja, s katerim je EU želela zagotoviti 
posebno pomoč državam, ki so zaprosile za pristop k EU, z namenom, da bi 
podprla tedanje procese gospodarske in družbene reforme v 10 državah 
prosilkah ter jih pripravila ter olajšala integracijo njihovih gospodarstev v 
gospodarstvo EU (glej Trdan, 2002, str. 19). RS je začela črpati sredstva za 
izvajanje ukrepov politike razvoja podeželja EU na podlagi predpristopnega 
programa SAPARD leta 2003. Pristojno ministrstvo1 je finančne podpore iz 
tega programa usmerilo v izvajanje ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti 
kmetijskega sektorja, v gospodarsko diverzifikacijo ter izboljšanje podeželske 
infrastrukture (Računsko sodišče, 2010; Računsko sodišče, 2010c).
1 Od leta 2003 do 3. 2. 2012 je bilo to Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po 
4. 2. 2012 je to Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO).
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Tabela 1: Višina načrtovanih in izplačanih sredstev za izvajanje posameznih 
ukrepov programa SAPARD v RS v EUR
Ukrep Načrtovana sredstva v EUR*
Izplačana sredstva 
v EUR*
Delež izplačanih 
sredstev glede na 
načrtovana sredstva
Ukrep 1 13.208.221 15.218.943 115 %
Ukrep 2 15.095.105 16.584.274 110 %
Ukrep 5 5.283.488 5.513.985 104 %
Ukrep 12 4.105.412 4.793.678 117 %
Ukrep 15 282.808 99.357 35 %
SKUPAJ 37.975.033 42.210.236 111 %
* tečaj 1 SIT = 239,64 EUR
Vir: MKO (2007, str. 36)
RS se je odločila za izvajanje 5 od 15 ukrepov programa SAPARD. Ti so bili: 
Naložbe v kmetijska gospodarstva (Ukrep 1), Naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in ribiških proizvodov (Ukrep 2), Gospodarska diverzifikacija na 
kmetiji (Ukrep 5), Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju (Ukrep 12) 
in Tehnična pomoč (Ukrep 15). Iz tabele 1 je razvidno, da je RS upravičencem 
do plačil za posamezne ukrepe skupaj izplačala 42,2 mio EUR, kar pomeni, da 
je izplačala 4,2 mio EUR več, kot je načrtovala. To pomeni 11 % več, kot je 
načrtovala. Do največjega odstopanja med izplačanimi in načrtovanimi sredstvi 
je prišlo pri Ukrepu 12, kjer je bilo izplačanih kar 17 % več sredstev, kot je bilo 
načrtovanih. Za Ukrep 15 je bilo izplačanih 65 % manj sredstev, kot jih je bilo 
načrtovanih, vendar pa gre tu za poseben ukrep, pri katerem ne kandidirajo 
isti prosilci kot pri ostalih ukrepih, saj je ta ukrep namenjen predvsem državi 
za promocijo in različne analize v okviru izvajanja programa SAPARD. Glede na 
to, da je pri drugih ukrepih prišlo do večjega črpanja, kot je bilo načrtovano, 
je MKO odstopilo od načrtovanih analiz oziroma ukrepov, ki jih je načrtovalo v 
okviru Ukrepa 15, saj je že tako primanjkovalo razpoložljivih sredstev.
V nadaljevanju je predstavljena stopnja črpanja sredstev med članicami, ki so 
leta 2004 postale članice EU in so prav tako kot RS izvajale program SAPARD. 
Iz tabele 2 je razvidno, da članice na začetku izvajanja programa SAPARD niso 
izplačale skoraj nič sredstev. Zlasti to velja za prvo leto izvajanja programa, 
ko prav nobena članica ni izplačala sredstev za izvajanje posameznih ukrepov. 
Dve članici, in sicer Malta in Ciper, programa SAPARD nista izvajali.
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Tabela 2: Stopnja izplačanih sredstev po posameznih letih za izvajanje 
programa SAPARD 2000−2006
Država/leto 2000 2001 2002 2003 2006
Češka 0 % 0 % 0 % 0 % 95 %
Estonija 0 % 24 % 51 % 130 % 95 %
Madžarska 0 % 0 % 23 % 0 % 95 %
Litva 0 % 24 % 10 % 77 % 95 %
Latvija 0 % 24 % 12 % 89 % 95 %
Poljska 0 % 0 % 23 % 55 % 95 %
Slovenija 0 % 24 % 1 % 81 % 95 %
Slovaška 0 % 0 % 23 % 24 % 95 %
EU-10 0 % 5 % 20 % 50 % 95 %
Vir: European Union (2007, str. 341) in lastni izračuni
Bolje je bilo v letu 2001, ko so štiri članice izplačale 24 % načrtovanih sredstev, 
med njimi je bila tudi RS. Skupaj je bilo izplačanih le 5 % vseh načrtovanih 
sredstev. Veliko bolje je bilo v letih 2002 in 2003. Zelo uspešna je bila Estonija, 
ki je leta 2003 izplačala 30 % več, kot je načrtovala. RS je bila med bolj 
uspešnimi državami, saj je bila leta 2003 glede na izplačana sredstva na tretjem 
mestu, takoj za Estonijo in Latvijo. Za leti 2004 in 2005 javno dostopni podatki 
glede črpanja niso bili najdeni. Na koncu obdobja so vse države izplačale 95 % 
načrtovanih sredstev, kar lahko ocenimo kot izjemno uspešno.
Po vstopu RS v EU leta 2004 se je program SAPARD nadaljeval z ukrepi 3. 
prednostne naloge programa EPD 2004–2006, ki so zajemali prestrukturiranje 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V okviru tega programa se je izvajalo 
7 ukrepov, od tega pet za področje kmetijstva in dva za področje ribištva. EPD 
2004–2006 se je tako kot program SAPARD sofinanciral iz sredstev Evropskega 
kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (v nadaljevanju: EKUJS), 
in sicer iz usmerjevalnega dela. Ukrepi so bil usmerjeni predvsem v 
prestrukturiranje kmetijskega sektorja, povečanje konkurenčnosti in 
izboljšanje trženja. Pri ukrepih EPD 2004–2006 je šlo za ukrepe, pri katerih je 
bil poudarek na razvojnem vidiku. Za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva 
je bilo namenjenih 47,1 mio evrov, kar predstavlja 15 % vseh razpoložljivih 
sredstev EPD (Računsko sodišče, 2010; Wostner, 2005, str. 64−65).
Iz tabele 3 je razvidno, da je bila višina sredstev, ki so bila izplačana na koncu, 
nekoliko drugačna od načrtovanih. Razvidno je, da je RS največ sredstev 
izplačala za ukrep 3.2. (Naložbe v kmetijska gospodarstva), in sicer 16,8 mio 
EUR, kar predstavlja 33 % vseh sredstev, ki so bila izplačana za izvajanje tretje 
prednostne naloge EPD 2004−2006 (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, 2010, str. 57). Za ukrep 3.1. (Izboljšanje predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov) je bilo izplačanih manj sredstev od načrtovanih, 
in sicer 16,1 mio EUR, kar predstavlja 31 % vseh sredstev, ki so bila izplačana 
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za izvajanje tretje prednostne naloge EPD 2004–2006. Na področju ribištva je 
bilo za ukrep 3.7. (Ribogojstvo, predelava in trženje) izplačanih več sredstev, 
kot je bilo načrtovanih, saj je bilo izplačanih 4,9 mio EUR, načrtovanih pa 4,2 
mio EUR. Obratno je bilo pri ukrepu 3.6. (Posodobitev obstoječih plovil in 
mali priobalni ribolov), kjer je bilo izplačanih 310.949 EUR, načrtovanih pa 
408.159 EUR (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
2010, str. 57). Pri ukrepih 3.3. (Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, 
ki so blizu kmetijstvu), 3.4. (Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in 
ekološke vrednosti gozdov) in 3.5. (Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih 
proizvodov) je RS izplačala vsa načrtovana sredstva.
Tabela 3: Višina načrtovanih in izplačanih sredstev za izvajanje posameznih 
ukrepov EPD 2004−2006 v RS v EUR
Načrtovana sredstva v EUR Izplačana sredstva v EUR
Ukrep 3.1. 17.129.338 16.069.787
Ukrep 3.2. 16.820.704 16.820.346
Ukrep 3.3. 9.227.854 9.221.432
Ukrep 3.4. 3.248.778 3.240.190
Ukrep 3.5. 711.512 711.513
Ukrep 3.6. 408.159 310.949
Ukrep 3.7. 4.214.064 4.851.163
SKUPAJ 51.760.409 51.225.380
Vir: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2010, str. 57)
Glede na to, da ni javno dostopnih podatkov o uspešnosti črpanja EPD 
2004−2006 po posameznih letih v posameznih članicah EU, razen za leto 2006, 
je v prispevku predstavljena kumulativna uspešnost črpanja do 31. 12. 2006. 
Kot je razvidno iz grafikona 1, je bila leta 2006 pri črpanju sredstev iz EKUJS 
najbolj uspešna Latvija, saj je izplačala 74 % vseh sredstev, ki jih je za izvajanje 
tretje prednostne naloge EPD 2004−2006 načrtovala pridobiti iz EKUJS. Malo 
slabše sta se odrezali Estonija z 71 % izplačanih sredstev ter Madžarska s 70 % 
izplačanih sredstev, ki sta jih načrtovali izplačati iz EKUJS. RS je bila leta 2006 
zelo slaba pri črpanju sredstev, saj je izplačala 39 % vseh načrtovanih sredstev 
iz EKUJS. Slabša od nje je bila Malta, ki je izplačala 37 % načrtovanih sredstev. 
Stopnja črpanja na ravni EU-10 je bila 52 %. To stopnjo so presegle Slovaška, 
Madžarska, Estonija in Latvija, za njo so zaostale Malta, RS, Češka, Litva in 
Poljska.
82 Administration, Vol. X, No. 3/1012
Aleksander Aristovnik, Maja Žibert
Grafikon 1: Stopnja črpanja sredstev iz EKUJS za izvajanje tretje prednostne 
naloge EPD 2004−2006 v novih članicah EU-10 leta 2006 glede na 
skupna načrtovana sredstva
Vir: European Union (2006, str. 357−358), European Union (2007, str. 321−322) in 
lastni izračuni
Vendar glede na zgoraj navedeno ne moremo sklepati, kakšno je bilo črpanje 
ob koncu EPD 2004−2006, saj so se določene obveznosti izplačevale tudi v 
kasnejših letih, ko so hkrati že potekali drugi programi.
Grafikon 2: Stopnja izplačanih EU sredstev po posameznih letih za izvajanje 
PRP 2004−2006 v RS
Vir: European Union (2007, str. 329) in lastni izračuni
RS je za izvajanje PRP 2004−2006 skupaj načrtovala 281,6 mio EUR. Od tega 
je bilo za leto 2004 načrtovanih 84,7 mio EUR, za leto 2005 94,4 mio EUR in 
za leto 2006 102,5 mio EUR. Iz grafikona 2 je razvidno, da je bila RS v obdobju 
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2004−2006 pri črpanju sredstev relativno uspešna. Leta 2004 je RS izplačala 
58 % načrtovanih sredstev, leta 2005 74 % načrtovanih sredstev, leta 2006 
pa je RS izplačala 16 % več, kot je načrtovala. Skupaj je RS do konca leta 2006 
izplačala 84 % vseh načrtovanih sredstev (Računsko sodišče, 2010c, str. 45).
Za izvajanje PRP 2004−2006 novih članic EU-10, ki so leta 2004 vstopile v EU, 
je bilo skupaj namenjenih 5,8 milijard EUR. RS je iz EKUJS dobila 5 % vseh 
načrtovanih sredstev EKUJS, ki so bila namenjena izvajanju PRP 2004−2006 
(European Union, 2007, str. 329). Za izvajanje ukrepov PRP 2004−2006 so se 
odločile vse nove članice EU-10. Iz grafikona 3 je razvidno, da je bilo na ravni 
EU-10 do konca leta 2006 izplačanih 72 % načrtovanih sredstev iz EKUJS. 
Najbolj uspešna med novimi članicami EU je bila RS, ki je do konca leta 2006 
izplačala 84 % načrtovanih sredstev. RS sta sledili Češka, ki je izplačala 75 % 
načrtovanih sredstev ter Poljska, ki je izplačala 73 % načrtovanih sredstev. 
Najmanj uspešna članica pri črpanju oziroma pri izplačilih iz EKUJS je bil Ciper, 
ki mu je do konca leta 2006 uspelo izplačati 56 % načrtovanih sredstev iz 
EKUJS. Slabše od povprečja EU-10 so bile pri izplačilih iz EKUJS Litva, Latvija in 
Slovaška, ki so do konca leta izplačale manj kot 70 % načrtovanih sredstev iz 
EKUJS. 1 % pod povprečjem EU-10 sta bili Estonija in Madžarska, ki sta izplačali 
71 % načrtovanih sredstev (Računsko sodišče, 2010c, str. 51). Glede na zgoraj 
navedeno ne moremo sklepati, kakšno je bil črpanje ob koncu izvajanja PRP 
2004−2006, saj so se določene obveznosti izplačevale še v kasnejših letih, ko 
so hkrati že potekali drugi programi. Nekatere obveznosti iz tega programa 
so se izplačevale do konca leta 2010, saj so bile določene petletne obveznosti 
sklenjene še v letu 2006. 
Grafikon 3: Delež izplačanih sredstev iz EKUJS za izvajanje PRP 2004−2006 
po posameznih članicah EU-10 do konca leta 2006
Vir: European Union (2007, str. 329) in lastni izračuni
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3.2 Uspešnost črpanja sredstev PRP 2007–2013
Glavni cilji SKP razvoja podeželja v trenutnem programskem obdobju 
so: izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva s podporo za 
prestrukturiranje, razvoj in inovacije, izboljšanje okolja in pokrajine s podporo 
za upravljanje z zemljišči in izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih 
območjih in spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti. Za vsak 
zgoraj navedeni cilj je oblikovana tematska os, v kateri so med seboj povezane 
skupine ukrepov s posebnimi usmeritvami, ki naj bi prispevali k uresničevanju 
enega ali več ciljev. Za dosego teh ciljev so bile oblikovane tri osi, in sicer prva, 
druga in tretja, dodatno pa je bila oblikovana še četrta os za krepitev razvojnih 
spodbud (LEADER). Skupni obseg vseh razpoložljivih sredstev za sedemletno 
programsko obdobje tako znaša 1,2 milijarde evrov (Računsko sodišče, 2010).
Slika 1: Struktura Programa razvoja podeželja 2007−2013
Vir: MKO (2007a, str. 6)
Če pogledamo uspešnost črpanja sredstev EKRSP RS po posameznih letih, je 
iz grafikona 4 razvidno, da se stopnja uspešnosti povečuje. Leta 2007 je bilo 
izplačanih samo 20 % načrtovanih sredstev za leto 2007, leta 2008 je stopnja 
izplačil narasla na 49 %, če gledamo kumulativno oziroma skupaj načrtovana 
sredstva za leto 2007 in 2008. Do konca leta 2009 je RS izplačala 62 % sredstev, 
ki so bila načrtovana do konca leta 2009. Če gledamo stopnjo izplačanih 
sredstev EKSRP glede na vsa načrtovana sredstva v obdobju 2007−2013, 
stopnja izplačanih sredstev prav tako narašča. Leta 2007, na začetku izvajanja 
PRP 2007−2013, je bila stopnja izplačanih sredstev samo 3 %, leto kasneje je 
delež narasel na 16 %, leta 2009 na 28 % sredstev EKSRP, ki so načrtovana za 
obdobje 2007−2013 iz tega sklada.
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Grafikon 4: Kumulativne stopnje črpanja sredstev RS iz EKSRP od 2007 do 
2009
Vir: European Union, 2010 in lastni izračuni
Kot je razvidno iz grafikona 5, je bilo na ravni EU-27 do konca leta 2009 skupaj 
izplačanih 21 % vseh sredstev iz EKSRP, ki so bila načrtovana za izvajanje 
ukrepov v obdobju 2007−2013. Pri črpanju so bolj uspešne stare članice 
oziroma EU-15, saj je njihova stopnja črpanja nad povprečno stopnjo EU-27 in 
znaša malenkost več, to je 23 %. Da so stare članice bolj uspešne, je razvidno 
iz tega, da so na prvih sedmih mestih Irska, ki je izplačala 44 % načrtovanih 
sredstev, sledi ji Luksemburg s 40 %, Avstrija z 38 %, Finska s 33 %, Belgija 
z 32 % in Švedska z 29 % izplačanih sredstev glede na načrtovana sredstva 
v obdobju 2007−2013. Nove članice EU-12 so pri črpanju trenutno manj 
uspešne, saj so v povprečju izplačale samo 16 % načrtovanih sredstev za 
obdobje 2007−2013. Na prvem mestu med novimi članicami je RS, ki je do 
konca leta 2009 izplačala 28 % vseh načrtovanih sredstev, hkrati pa je tudi 
na osmem mestu med vsemi članicami EU-27. Takoj za RS je Slovaška, ki je 
izplačala 27 % vseh načrtovanih sredstev. Na zadnjih treh mestih so Romunija, 
Bolgarija in Malta, ki so do konca leta 2009 izplačale manj kot 10 % vseh 
načrtovanih sredstev v obdobju 2007−2013. Podatki o izplačanih sredstvih 
glede na načrtovana sredstva po posameznih letih so zelo podobni.
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Grafikon 5: Stopnja izplačanih sredstev do 31. 12. 2009 glede na skupna 
načrtovana sredstva v obdobju od 2007 do 2013 iz EKSRP po 
posameznih članicah
Vir: European Union, 2010 in lastni izračuni
3.3 Ukrepi za boljše črpanje sredstev v RS
Večina članic je imela določene težave pri črpanju evropskih sredstev v prvih 
letih po vstopu v EU, in sicer predvsem zaradi pomanjkanja dolgoročnih 
vizij pristojnih organov, pomanjkanja privatnih finančnih virov, slabe 
administrativne usposobljenosti pristojnih organov na nacionalni in regionalni 
ravni, slabe koordinacije med pristojnimi organi, napak pri javno-zasebnem 
partnerstvu, omejenih človeških virih itd. (Zaman, v Cace et al., 2010, str. 
90). Posamezne članice imajo pomisleke glede smotrnosti dolgoročnega 
oblikovanja programov razvoja podeželja, po drugi strani pa EK zavzema 
stališče, da je potreben namenski oziroma ciljno usmerjen pristop oblikovanja 
politike razvoja podeželja s poudarkom na zasebnem sofinanciranju in na 
t. i. pristopu od »spodaj navzgor«, pri katerem imajo veliko vlogo lokalne 
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skupnosti. S tem se v primeru spremenjenih zunanjih okoliščin zagotovi večja 
učinkovitost (Schrader, 1994, str. 364). Veliko članic in držav kandidatk se je 
soočilo oziroma se sooča s problemom absorpcijske sposobnosti, ki se kaže v 
uspešnosti in učinkovitosti črpanja razpoložljivih sredstev iz evropskih skladov 
(Mrak & Horvat, 2009, str. 86).
RS je porabila vsa razpoložljiva evropska sredstva za izvajanje programov 
razvoja podeželja, in sicer programa SAPARD, EPD 2004–2006 in PRP 
2004–2006. Pri programu, ki se izvaja trenutno, pa je RS delno uspešna. RS 
je bolj uspešna pri črpanju ukrepov 2. osi, manj pa pri izvajanju nekaterih 
ukrepov 1. osi in 3. osi. Vzroki za manj uspešno črpanje na teh dveh oseh 
so (Računsko sodišče, 2010 in 2010a): nepravočasno informiranje MKO o 
terminskih planih javnih razpisov, nezadostno informiranje MKO o ukrepih, 
prenizka stopnja sofinanciranja, nepoznavanje ukrepov, prezahtevni razpisni 
pogoji, neustrezna svetovalna podpora in neustreznost prispelih vlog. Zato je 
MKO, tudi na podlagi zahtev Računskega sodišča Republike Slovenje, sprejelo 
ustrezne ukrepe, da se poveča uspešnost črpanja sredstev na 1., 3., in 4. osi. Ti so 
predvsem naslednji: povečanje deleža sofinanciranja, izobraževanje javnosti o 
posameznih ukrepih PRP 2007–2013 (predvsem občin), dialog s potencialnimi 
prijavitelji, da bi bilo manj nepopolnih vlog, poenostavitev razpisnih pogojev, 
objava terminskih planov o tem, kdaj bodo objavljeni določeni javni razpisi 
ter prerazporejanje sredstev med ukrepi, kjer je slabo črpanje, na tiste, kjer 
je črpanje sredstev bolj uspešno (Računsko sodišče, 2010 in 2010b; Razvojna 
agencija Slovenske Gorice, 2010). 
Pri analizi uspešnosti črpanja posameznih ukrepov je razvidno, da je uspešnost 
črpanja najboljša pri tistih ukrepih, ki so se že izvajali v preteklih programih 
razvoja podeželja v obdobju 2003–2007, saj so tu naložbe in priprava vlog 
preprostejša, s tem pa je tudi večji interes vlagateljev (Računsko sodišče, 
2010). Poleg tega pa je treba upoštevati, da se je črpanje dejansko začelo šele 
leta 2008, saj je bil PRP za RS potrjen šele septembra 2007. (MKO, 2010; MKO, 
2008).
4 Zaključek
RS je evropska sredstva za razvoj podeželja izplačevala oziroma jih izplačuje 
na podlagi različnih programskih dokumentov, ki so oziroma veljajo v različnih 
programskih obdobjih. Programu SAPARD, na podlagi katerega so se sredstva 
izplačevala v predpristopnem obdobju EU 2000−2003, so sledili še trije 
programski dokumenti. V obdobju od 2004 do 2006 je RS evropska sredstva 
za razvoj podeželja izplačevala na podlagi EPD 2004–2006 v okviru tretje 
prednostne naloge ter v okviru PRP 2004−2006. V trenutnem programskem 
obdobju, ki velja do konca leta 2013, RS evropska sredstva za razvoj podeželja 
izplačuje na podlagi PRP 2007−2013. Sredstva, ki so bila na voljo na podlagi 
programa SAPARD, je RS dobro izkoristila, saj je izplačala vsa sredstva, ki so bila 
načrtovana oziroma je izplačala še celo 11 % sredstev več, kot je načrtovala. 
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V okviru EPD 2004−2006 je RS izplačala 99 % načrtovanih sredstev, čeprav 
podatki za leto 2006 kažejo, da je do takrat izplačala samo 39 % načrtovanih 
sredstev in da je bila na predzadnjem mestu med članicami EU-10, ki so ta 
program izvajale. Vendar pa je treba upoštevati, da je šlo tukaj za večletno 
izvajanje in da so se obveznosti, ki so se sicer sklenile pred koncem leta 2006, 
izplačevale tudi še kasneje, saj gre za večletne pogodbene obveznosti. Na 
podlagi PRP 2004−2006 je RS do konca leta 2006 izplačala 84 % načrtovanih 
sredstev, vendar je tudi tukaj treba upoštevati, da so se sredstva izplačevala 
tudi še po tem letu, saj gre pri tem programu za petletne obveznosti in 
nekatere od teh so se končale šele leta 2010. V trenutnem programskem 
obdobju 2007−2013 je bila RS delno uspešna pri črpanju sredstev PRP 
2007−2013. Ob koncu leta 2009 je RS izplačala 28 % vseh načrtovanih sredstev 
v programskem obdobju oziroma 62 % sredstev, ki so bila na voljo do konca 
tega leta. Če RS v trenutnem programskem obdobju primerjamo z drugimi 
članicami EU-27, je bila RS ob koncu leta 2009 nad povprečjem EU-12 in EU-27, 
ter tudi nad povprečjem EU-15, saj je bila tega leta RS po uspešnosti črpanja 
na osmem mestu med vsemi članicami ter prva med novimi članicami. Večina 
članic je imela določene težave pri črpanju evropskih sredstev v prvih letih po 
vstopu v EU, in sicer predvsem zaradi pomanjkanja dolgoročnih vizij pristojnih 
organov, pomanjkanja privatnih finančnih virov, slabe administrativne 
usposobljenosti pristojnih organov na nacionalni in regionalni ravni, slabe 
koordinacije med pristojnimi organi, napak pri javno-zasebnem partnerstvu, 
omejenih človeških virov. Zato so bili sprejeti v RS ukrepi za izboljšanje črpanja. 
Ti so povečanje deleža sofinanciranja, izobraževanje javnosti o posameznih 
ukrepih PRP 2007–2013 (predvsem občin), dialog s potencialnimi prijavitelji, 
poenostavitev razpisnih pogojev, objava terminskih planov o tem, kdaj bodo 
objavljeni določeni javni razpisi, ter prerazporejanje sredstev med ukrepi, kjer 
je slabo črpanje, na tiste, kjer je črpanje sredstev bolj uspešno. Na koncu lahko 
zaključimo, da je RS pri črpanju evropskih sredstev za razvoj podeželja relativno 
uspešna, vendar pa so potrebne izboljšave oziroma odprava določenih težav 
pri posameznih ukrepih.
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For over 40 years the Common agricultural Policy (hereinafter: the CaP) 
has been the most important European common policy. agriculture is 
the only sector entirely financed from the EU budget. This means that EU 
funds substitute national funds. Therefore, a large proportion of the EU 
budget is earmarked for implementation of the CAP, even though it has 
been decreasing over the years. In 1984 it equalled 71 percent, at present 
it accounts for 40 percent and, in 2013, it will drop to only about 33 percent 
of the total EU budget. In the current 2007–2013 financial framework, the 
funds aimed at promoting growth and employment have for the first time 
exceeded those allocated to implementation of the CAP. Today the financing 
of the agricultural policy is underpinned by two funds that form part of the 
general EU budget, namely the European Agricultural Guarantee Fund and the 
European Agricultural Fund for Rural Development (hereinafter: the EAFRD). 
The former finances direct payments to farmers and measures to regulate 
agricultural markets (export and intervention refunds etc.), whereas the latter 
finances actions in the field of rural development in the EU member states 
(hereinafter: the Member States). In the financial period 2007–2013, EUR 
862.4 billion were earmarked for financing the entire agricultural policy, of 
which EUR 88.3 billion or 10.2 percent went to rural development (European 
Commission, 2007; European Commission, 2007a; European Commission, 
2011b).
The purpose of the article was to analyse the effectiveness of disbursing EU 
funds for rural development that were allocated to the Republic of Slovenia 
from 2003 to the end of 2009. Since the rural development policy is part 
of the CAP, another purpose was to analyse the success of the Republic of 
Slovenia in disbursing these funds in the past and the present when compared 
to other Member States. Namely, the article aimed to establish whether the 
Republic of Slovenia was successful in disbursing the funds within the Rural 
Development Programme in the period 2003–2009 and what was its success 
rate compared to other Member States.
Theoretically, every Member State can decide to pursue its own completely 
autonomous rural development policy. However, this would not function 
properly in practice because not every Member State could afford the policy 
it would in fact need. Many areas discussed by the rural development policy 
extend beyond the national and regional borders and affect the lives of people 
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from other Member States. Moreover, every Member State has to overcome 
a number of its own physical, climatic and socioeconomic obstacles and deal 
with the different levels of development of its individual agricultural branches. 
For the above reasons, the EU pursues a common rural development policy 
which, nevertheless, confers large powers to the Member States (European 
Commission, 2011a; Council for the Rural Area, 2010). Every Member State 
has to overcome specific difficulties in its agriculture, along with differing 
levels of development and competitiveness and, therefore, the programmes 
differ from each other. Depending on the development level, the Member 
States have chosen different measures to boost the development and 
competitiveness of their agriculture and rural areas (European Commission, 
2000).
The Republic of Slovenia started disbursing funds for implementation of 
the EU rural development policy on the basis of the SAPARD pre-accession 
programme in 2003. The competent ministry appropriated the financial 
support from this programme for implementing measures geared at improving 
the competitiveness of the agricultural sector, economic diversification 
and the improvement of rural infrastructure (Court of Audit, 2010; Court 
of Audit, 2010c). The Republic of Slovenia decided to implement five of the 
15 SAPARD measures. These included: Investments in agricultural holdings 
(Measure 1), Investments in the processing and marketing of agricultural and 
fishery products (Measure 2), Economic diversification of farms (Measure 
5), Development and improvement of rural infrastructure (Measure 12) 
and Technical assistance (Measure 15). The Republic of Slovenia paid the 
beneficiaries of individual measures a total of EUR 42.2 million, that is EUR 4.2 
million more than planned, exceeding the plan by 11 percent. The Republic of 
Slovenia was among the most successful countries, ranking third in 2003 in 
terms of the amount of paid funds, following Estonia and Latvia.
After Slovenia joined the EU in 2004, the SAPARD programme continued 
providing the measures under Priority 3 of the 2004–2006 Single Programme 
Document (SPD) geared towards the restructuring of agriculture, forestry 
and fisheries. In the framework of this programme seven measures were 
implemented, of which five were in the area of agriculture and two in the area 
of fisheries. In 2006 Latvia was the most successful country in drawing from 
the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) as it paid 
out 74 percent of all funds planned to be obtained from the EAGGF for the 
purpose of implementing the third 2004–2006 SPD priority. The Republic of 
Slovenia was not successful in disbursing the funds in 2006, paying out just 39 
percent of the planned EAGGF funds. Malta ranked even lower, paying out 37 
percent of the planned funds. The EU-10 disbursement rate was 52 percent.
A total of EUR 5.8 billion was earmarked for implementation of the 2004–
2006 Rural Development Programme in the ten new Member States (EU-10) 
which joined the EU in 2004. The Republic of Slovenia obtained from the 
EAGGF 5 percent of all planned EAGGF funds that had been appropriated for 
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implementation of the 2004–2006 Rural Development Programme (European 
Union, 2007, p. 329). All ten new Member States decided to implement the 
measures under the 2004–2006 Rural Development Programme. At the 
EU-10 level 72 percent of the funds planned from the EAGGF had been paid 
out by the end of 2006. The most successful of the new Member States was 
the Republic of Slovenia, paying out 84 percent of the planned funds by the 
end of 2006. It was followed by the Czech Republic and Poland, paying out 75 
and 73 percent of the planned funds, respectively.
The three main objectives of the CAP in the area of rural development in the 
current programme period are as follows: improving the competitiveness 
of agriculture and forestry by supporting restructuring, development and 
innovation; improving the environment and the countryside by supporting land 
management; and improving the quality of life in rural areas and encouraging 
the diversification of economic activity. Each of the above objectives has a 
thematic axis that intertwines with groups of measures containing special 
guidelines that should contribute to the achievement of one or more goals. 
Three axes were established to accomplish these goals, namely Axis 1, 2 and 3, 
whereas a fourth axis was created subsequently to bolster the development 
incentives (LEADER). All available funds for the seven-year programme period 
thus total EUR 2 billion (Court of Audit, 2010). At the EU-27 level, 21 percent 
of all EAGGF funds that had been earmarked for implementation of the 
measures in the period 2007–2013 had been paid out by the end of 2006. 
The old Member States, the EU-15, were more efficient in disbursing the 
funds given that their disbursement rate was higher than the EU-27 average. 
The new EU-12 Member States are currently less successful in disbursing the 
funds as they have paid out on average only 16 percent of the funds planned 
for the period 2007–2013. Among the new Member States, the first place was 
occupied by the Republic of Slovenia, paying out 28 percent of the planned 
figure by the end of 2009 and thus ranking eighth among all EU-27 Member 
States.
Most Member States had some difficulties in disbursing the European funds 
in the first year following their accession to the EU, mainly due to the lack of 
long-term vision of competent bodies, a scarcity of private financial sources, 
a low level of administrative qualifications of the competent bodies at the 
national and regional levels, poor co-ordination between the competent 
bodies, deficiencies in public-private partnerships, limited human resources 
etc. (Zaman in: Cace et al., 2010, p. 90). Some Member States have scruples 
about the expediency of the long-term designing of rural development 
programmes while, on the other hand, the European Commission maintains 
that a special-purpose or targeted approach is necessary in the making of 
the rural development policy, with an emphasis on private co-financing 
and the »bottom up« approach where local communities play an important 
role. Based on requests by the Court of Audit of the Republic of Slovenia, 
the Ministry of Agriculture and the Environment (MAE) adopted appropriate 
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measures to improve the success rate in disbursing funds from Axes 1, 3 
and 4. These mainly include: an increase in the co-financing share, informing 
the public about individual measures of the 2007–2013 Rural Development 
Programme (especially the municipalities), dialogue with potential applicants 
to reduce the number of incomplete applications, simplification of the tender 
conditions, publication of publishing time schedules of concrete public 
tenders as well as the reallocation of funds from measures characterised by 
low disbursement to those where disbursement is more effective (Court of 
Audit, 2010 and 2010b, and Slovenske gorice Development Agency, 2010). It 
is clear from the analysis of the effectiveness of the disbursement of individual 
measures that the rate was higher with those measures that had already been 
implemented under the previous Rural Development Programmes over the 
period 2003–2007, because the investments and drawing up of applications 
were simpler, which in turn increased the interest of investors (Court of Audit, 
2010). Moreover, it should be noted that disbursement only started in 2008 
because the Rural Development Programme for the Republic of Slovenia 
was only approved in 2007 (MAE, 2010 and MAE, 2008). To conclude, the 
Republic of Slovenia has been relatively successful in disbursing the European 
funds for rural development, yet some improvements in managing should be 
introduced.
